

Id		Mode	Nombre de tare	a	Duración	Comienzo	Fin	Pred	de
	A	de tarea							o 2020 abril 2020 mayo 2020 junio 2020 julio 2020 agosto 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 5 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
25	Ť	*	Reunion ge	neral	2 horas	mar 31/03/20	mar 31/03/20		7
26	÷	-	Acta de reu	nion	12 horas	mar 31/03/20	jue 2/04/20	25	Elexis Molina
27	÷	-	Requerimie	nto No 5	12 horas	mar 31/03/20	jue 2/04/20	25	Alejandro Guerrero
28	÷	-	Requerimie	nto No 6	12 horas	mar 31/03/20	jue 2/04/20	25	Fabio Trujillo
29	ŧ	-5	Requerimie	nto No 7	12 horas	mar 31/03/20	jue 2/04/20	25	Daniel Cifuentes
30	÷	-	Requerimie	nto No 8	12 horas	mar 31/03/20	jue 2/04/20	25	Andres Capera
31	÷	-5	Mockup (Ad	dministrador) - Mejoras	12 horas	mar 31/03/20	jue 2/04/20	25	Elexis Molina
32		-5	Empalme		12 horas	sáb 4/04/20	dom 5/04/20	31	Alejandro Marin
33		-5	Semana 5		2,5 días	mar 7/04/20	dom 12/04/20		
34	÷	*	Reunion ger	neral	2 horas	mar 7/04/20	mar 7/04/20		Alejandro Guerrero;Alejandro Marin;Andres Capera;Daniel Cifuentes;Elexis Molina
35	÷	-5	Acta de reu	nion	12 horas	mar 7/04/20	jue 9/04/20	34	Elexis Molina
36	÷	-5	Requerimie	nto No 5 - Mejoras	12 horas	mar 7/04/20	jue 9/04/20	34	Alejandro Guerrero
37	÷	-	Requerimie	nto No 6 - Mejoras	12 horas	mar 7/04/20	jue 9/04/20	34	Fabio Trujillo
38	÷	-5	Requerimie	nto No 7 - Mejoras	12 horas	mar 7/04/20	jue 9/04/20	34	Daniel Cifuentes
39	÷	-5	Requerimie	nto No 8 - Mejoras	12 horas	mar 7/04/20	jue 9/04/20	34	Andres Capera
40	÷	-5	Documenta	cion	12 horas	mar 7/04/20	jue 9/04/20	34	Elexis Molina
41		-5	Empalme		12 horas	sáb 11/04/20	dom 12/04/20	40	Alejandro Marin
42		-5	Semana 6		2,5 días	mar 14/04/20	dom 19/04/20		
43	÷	*	Reunion ger	neral	2 horas	mar 14/04/20	mar 14/04/20		Alejandro Guerrero;Alejandro Marin;Andres Capera;Daniel Cifuentes;Elexis M
44	÷	-5	Acta de reu	nion	12 horas	mar 14/04/20	jue 16/04/20	43	Elexis Molina
45	÷	-5	Requerimie	nto No 9	12 horas	mar 14/04/20	jue 16/04/20	43	Alejandro Guerrero
46	÷	-5	Requerimie	nto No 10	12 horas	mar 14/04/20	jue 16/04/20	43	Fabio Trujillo
47	÷	-5	Requerimie	nto No 11	12 horas	mar 14/04/20	jue 16/04/20	43	Daniel Cifuentes
48	÷	-5	Requerimie	nto No 12	12 horas	mar 14/04/20	jue 16/04/20	43	Andres Capera
				Tarea	T:	area inactiva			Informe de resumen manual Hito externo
				División		ito inactivo			Resumen manual Fecha límite
Proyec		_	•	Hito	_	esumen inactivo			solo el comienzo E Progreso ———
Fecha:	Fecha: jue 12/03/20		/20			area manual		U	
				Resumen					<u> </u>
				Resumen del proyecto	U SC	olo duración			Tareas externas
							Pá	gina	12

Id		Mode	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Pred	ede
	A	de tarea							o 2020 abril 2020 mayo 2020 junio 2020 julio 2020 agosto 7 10131161922252831 3 6 9 12151821242730 3 6 9 12151821242730 2 5 8 11141720232629 2 5 8 111141720232629 1 4 7
49	Ť	-5	Documentacion		12 horas	mar 14/04/20	jue 16/04/20	43	
50		-5	Empalme		12 horas	sáb 18/04/20	dom 19/04/20	49	Alejandro Marin
51		-5	Semana 7		2,5 días	mar 21/04/20	dom 26/04/20		
52	ŧ	*	Reunion genera	I	2 horas	mar 21/04/20	mar 21/04/20		Alejandro Guerrero; Alejandro Marin; Andres Capera; Daniel Cifuentes; Elexi
53	ŧ	-5	Acta de reunion		12 horas	mar 21/04/20	jue 23/04/20	52	Elexis Molina
54	ŧ	-5	Requerimiento I	No 9 - Mejoras	12 horas	mar 21/04/20	jue 23/04/20	52	Alejandro Guerrero
55	ŧ	-5	Requerimiento I	No 10 - Mejoras	12 horas	mar 21/04/20	jue 23/04/20	52	Fabio Trujillo
56	÷	-5	Requerimiento I	No 11 - Mejoras	12 horas	mar 21/04/20	jue 23/04/20	52	Daniel Cifuentes
57	ŧ	-5	Requerimiento I	No 12 - Mejoras	12 horas	mar 21/04/20	jue 23/04/20	52	Andres Capera
58	ŧ	-5	Documentacion		12 horas	mar 21/04/20	jue 23/04/20	52	Elexis Molina
59		-5	Empalme		12 horas	sáb 25/04/20	dom 26/04/20	58	Alejandro Marin
60		-5	Semana 8		2,5 días	mar 28/04/20	dom 3/05/20		—
61	÷	*	Reunion genera	l	2 horas	mar 28/04/20	mar 28/04/20		Alejandro Guerrero; Alejandro Marin; Andres Capera; Daniel Cifuentes
62	÷	-5	Acta de reunion		12 horas	mar 28/04/20	jue 30/04/20	61	Elexis Molina
63	ŧ	-5	Requerimiento I	No 13	12 horas	mar 28/04/20	jue 30/04/20	61	Alejandro Guerrero
64	÷	-5	Requerimiento I	No 14	12 horas	mar 28/04/20	jue 30/04/20	61	Fabio Trujillo
65	ŧ	-5	Requerimiento I	No 15	12 horas	mar 28/04/20	jue 30/04/20	61	Daniel Cifuentes
66	ŧ	-5	Requerimiento No 16		12 horas	mar 28/04/20	jue 30/04/20	61	Andres Capera
67	÷	-5	Documentacion		12 horas	mar 28/04/20	jue 30/04/20	61	Elexis Molina
68		-5	Empalme		12 horas	sáb 2/05/20	dom 3/05/20	67	Alejandro Marin
69		-5	Semana 9		2,5 días	mar 5/05/20	dom 10/05/20		
70	ŧ	*	Reunion genera	I	2 horas	mar 5/05/20	mar 5/05/20		Alejandro Guerrero;Alejandro Marin;Andres Capera;Daniel Cifue
71	ŧ	-5	Acta de reunion		12 horas	mar 5/05/20	jue 7/05/20	70	Elexis Molina
72	ŧ	-5	Requerimiento I	No 13 - Mejoras	12 horas	mar 5/05/20	jue 7/05/20	70	Alejandro Guerrero
					<u> </u>				
			Та	irea	Ta	rea inactiva			Informe de resumen manual Hito externo
			División			ito inactivo	♦		Resumen manual Fecha límite
		ronog	ırama 📗	na Hito		esumen inactivo			solo el comienzo E Progreso ————
recna	. jue	12/03/	20	Resumen		rea manual			solo fin Progreso manual
				esumen del proyecto		lo duración			Tareas externas
				. ,					
							Pá	gina	a 3

b			Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	6
1	A	de tarea						o 2020 abril 2020 mayo 2020 julio 2020 julio 2020 julio 2020 julio 2020 10 13 16 19 22 52 8 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4
73	Ť		Requerimiento No 14 - Mejoras	12 horas	mar 5/05/20	jue 7/05/20	70	Fabio Trujillo
74	ŧ	-5	Requerimiento No 15 - Mejoras	12 horas	mar 5/05/20	jue 7/05/20	70	Daniel Cifuentes
75	Ť	-5	Requerimiento No 16 - Mejoras	12 horas	mar 5/05/20	jue 7/05/20	70	Andres Capera
76	ŧ	-5	Documentacion	12 horas	mar 5/05/20	jue 7/05/20	70	Elexis Molina
77		-5	Empalme	12 horas	sáb 9/05/20	dom 10/05/20	76	Alejandro Marin
78		- 5 S	Semana 10	2,5 días	mar 12/05/20	dom 17/05/20		
79	ŧ	*	Reunion general	2 horas	mar 12/05/20	mar 12/05/20		A ejandro Guerrero;Alejandro Marin;Andres Capera;Dani
80	Ť	-5	Acta de reunion	12 horas	mar 12/05/20	jue 14/05/20	79	Elexis Molina
81	ŧ	-5	Mejoras generales (Requerimientos propios)	12 horas	mar 12/05/20	jue 14/05/20	79	Alejandro Guerrero
82	ŧ	-5	Mejoras generales (Requerimientos propios)	12 horas	mar 12/05/20	jue 14/05/20	79	Fabio Trujillo
83	ŧ	-5	Mejoras generales (Requerimientos propios)	12 horas	mar 12/05/20	jue 14/05/20	79	Daniel Cifuentes
84	ŧ	-5	Mejoras generales (Requerimientos propios)	12 horas	mar 12/05/20	jue 14/05/20	79	Andres Capera
85	÷	-5	Documentacion	12 horas	mar 12/05/20	jue 14/05/20	79	Elexis Molina
86		-5	Empalme	12 horas	sáb 16/05/20	dom 17/05/20	85	Alejandro Marin
			Tarea	т.	area inactiva			Informe de resumen manual Hito externo
rovect	to: C	^ronogn	División		area inactiva ito inactivo	*		Informe de resumen manual Hito externo Fecha límite
		Cronogr 12/03/2	División	н		•		
			División	H R T.	lito inactivo	•	0	Resumen manual Fecha límite